



Ing. Samuel Chavez Soliz
Director Técnico

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

Chetumal, Quintana Roo, a 07 de abril de 2022

PRIMER TRIMESTRE:

En este primer trimestre del ejercicio 2022, si bien no han radicado recursos para las campañas el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, si se ha dado puntual seguimiento a las campañas programadas, tal y como se muestra en el cuadro anexo.

ATENTAMENTE

AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2022					
CAMPAÑA Y/O PROGRAMA	% DE AVANCE	RECURSO FEDERAL PROGRAMADO	RECURSO FEDERAL EJERCIDO A LA FECHA	SALDO	ACLARACIONES/JUSTIFICACIONES
Servicio Fitosanitario	75	9,471,939.00	0.00	9,471,939.00	Se ha dado seguimiento a la operación de los Proyectos de manejo Fitosanitario del Maíz y Campaña de Protección Fitosanitaria.
Manejo Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (maíz)	21.65	853,265.00	0.00	853,265.00	El programa de trabajo se encuentra autorizado por la UR y se ha dado seguimiento a la actividad de muestreo para detección del gusano cogollero, así como la aplicación de control químico para atención de primeras detecciones de la plaga. Aun no se cuenta con el recurso federal de este ejercicio.
Protección fitosanitaria (Plagas de los cítricos)	24.85	1,378,207.00	0.00	1,378,207.00	Se ha realizado el monitoreo de los sitios establecidos para seguimiento de la incidencia del psílido asiático de los cítricos.
Protección fitosanitaria (Langosta)	23.23	96,725.00	0.00	96,725.00	En Este trimestre se ha realizado únicamente la actividad de exploración y muestreo de langosta. No siendo factor de riesgo las langostas solitarias detectadas durante el muestreo
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria	25	3,202,047.00	0.00	3,202,047.00	Se han realizado exploraciones puntuales e instalación de trampas en los diferentes hospederos, sin localizar signos que nos indiquen sospechas de plagas de riesgo.
Inocuidad Agrícola	15	1,745,000.00	0.00	1,745,000.00	Se han realizado 15 visitas de asistencias técnicas de seguimiento a unidades de producción de tomate cherry en Xulha, de papaya en Bacalar y productores de pitahaya de Tihosuco, de igual forma se han impartido 5 pláticas de capacitación a estas U.P y se han recolectado 0.4 toneladas de plástico. El programa de trabajo se encuentra en proceso de revisión y se encuentra cargado en la plataforma SISIA
TOTAL		16,747,183.00	0.00	16,747,183.00	