

**Firma**

---

**Biol. Cristian Adrián Díaz Barajas**  
**Director de Pesca y Acuicultura.**  
Unidad Responsable de reportar el indicador



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros				
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera				
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo				
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.				
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuícola y Pesquera				
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000.00				
PERIODO DE INFORME	2025 Noviembre				

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico						% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		
Asistencia Técnica en Unidades de Producción								
Visita de diagnóstico a Unidades de Producción	Visitas	5	0	0	4	4	80.00%	
Visita de Seguimiento a Unidades de Producción	Visitas	47	0	0	47	47	100.00%	
Visita de Seguimiento a Unidades de Producción	Visitas	140	20	22	120	124	88.57%	
Visita de Seguimiento a Unidades de Producción	Visitas	140	20	22	120	129	92.14%	
Visita de Mantenimiento a Unidades de Producción	Visitas	141	0	0	141	148	104.96%	
Visita de Preauditoría a Unidades de Producción	Visitas	7	4	5	7	8	114.29%	
Supervisión (Inocuidad)								
Visita de Supervisión a personal técnico (Coordinador)	Visitas	4	0	0	4	4	100.00%	
Visita de Supervisión a personal técnico (Gerente)	Visitas	2	0	0	2	2	100.00%	
Capacitación								
Curso de Capacitación a Personal Técnico	Número de cursos	3	0	0	3	3	100.00%	



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera						
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.						
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000.00						
PERIODO DE INFORME	2025 Noviembre						
Curso de Capacitación a Personal Técnico	Número de cursos	1	0	0	1	1	100.00%
Curso de Capacitación a Personal Técnico	Número de cursos	1	0	0	1	1	100.00%
Cursos a productores	Número de cursos	2	0	0	2	2	100.00%
Incorporados al padrón	Número de cursos	2	0	0	2	2	100.00%
Cursos a productores	Número de cursos	2	0	0	2	2	100.00%
Incorporados al padrón	Número de cursos	2	0	0	2	2	100.00%
Cursos a productores	Número de cursos	2	0	0	2	2	100.00%
Incorporados al padrón	Número de cursos	2	0	0	2	2	100.00%
Pláticas de inducción a productores	Plática	5	0	0	4	4	80.00%
Curso para profesionales con fines de autorización	Curso	1	0	0	1	1	100.00%
Curso para profesionales con fines de autorización	Curso	1	0	0	1	1	100.00%
Toma de muestras para la Vigilancia de Contaminantes y Residuos							
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos exudado faríngeo	Análisis	165	50	50	165	165	100.00%
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos reacciones febriles	Análisis	165	50	50	165	165	100.00%
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos coproparastoscópico de personal	Análisis	165	50	50	165	165	100.00%





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera						
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.						
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuícola y Pesquera						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000.00						
PERIODO DE INFORME	2025 Noviembre						
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos en hielo (acuícola y pesquero)	Análisis	5	0	0	5	5	100.00%
Toma de Muestras (contaminantes químicos solicitado por la DGIAP)	Muestra	2	0	0	2	2	100.00%
Certificados/Reconocimientos							
Certificaciones de Buenas Prácticas Acuícolas (BPA)	Número de Certificados	7	0	3	0	3	42.86%








<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros				
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera				
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Quintana Roo				
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.				
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera				
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	<b>\$2,000,000.00</b>				
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2025 Noviembre				

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				% de avance anual
		En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Coordinador de Proyecto	270,000.00	22,500.00	22,500.00	247,500.00	247,500.00	91.67%
Gratificación Coordinador de Proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	126,000.00	18,000.00	18,000.00	108,000.00	108,000.00	85.71%
Gratificación Profesional de Proyecto	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	126,000.00	18,000.00	18,000.00	108,000.00	108,000.00	85.71%
Gratificación Profesional de Proyecto	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Gasolina Magna-Regular	273,829.02	23,919.35	23,919.34	249,831.51	249,831.50	91.24%
Material de Limpieza	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	100.00%
Equipo de Protección Personal Inocuidad Acuicola	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	100.00%
Papelaría	12,190.14	1,248.30	1,248.30	12,190.14	12,190.14	100.00%
Cafetería	8,909.55	0.00	0.00	8,909.55	8,909.55	100.00%
Material de muestreo	18,229.00	0.00	0.00	18,229.00	18,229.00	100.00%
Servicio						
Viáticos con pernocta	211,915.98	51,000.00	10,065.00	171,115.98	127,945.98	60.38%
Viáticos sin pernocta	39,690.00	5,100.00	4,250.00	34,590.00	34,590.00	87.15%
Servicio de rastreo satelital	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00%
Mantenimiento vehicular mayor	42,000.00	0.00	0.00	24,179.00	24,179.00	57.57%
Mantenimiento vehicular menor	21,820.00	9,000.00	9,000.00	21,820.00	21,820.00	100.00%



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE		III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros									
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera										
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo										
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.										
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuícola y Pesquera										
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000.00										
PERIODO DE INFORME	2025 Noviembre										
Seguro Vehicular	40,946.76	14,000.00	13,999.00	40,946.76	40,946.76	100.00%					
Tenencia	7,233.00	0.00	0.00	7,233.00	7,233.00	100.00%					
Servicio bancarios	3,997.82	105.56	56.84	3,916.62	3,867.90	96.75%					
Ferry por Persona	12,880.00	3,680.00	200.00	10,800.00	7,320.00	56.83%					
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00%					
Mantenimiento de aire acondicionado	7,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
Software CONTRAQI	19,232.80	0.00	0.00	19,232.80	19,232.80	100.00%					
Servicio de mensajería y/o paquetería	9,160.93	0.00	0.00	9,160.93	9,160.93	100.00%					
Capacitación a Productores	54,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	66.67%					
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos de hielo (acuícola y pesquero)	4,295.00	0.00	0.00	4,295.00	4,295.00	100.00%					
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos exudado bucofaríngeo	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00	100.00%					
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos reacciones febriles	23,925.00	0.00	0.00	23,925.00	23,925.00	100.00%					
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos coproparasitoscópico de personal	15,015.00	0.00	0.00	15,015.00	15,015.00	100.00%					
Tercero especialista BPA	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%					
Gastos Operativos Fijos											
Recursos Humanos											
Gerente	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	100.00%					
Coordinador Administrativo	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	100.00%					
Auxiliar Administrativo	42,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	28,000.00	66.67%					
Recursos Materiales											
Consumibles de Computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	100.00%					







Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



SENASICA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Informe Mensual de Avance Físico Financiero  
Ejercicio Fiscal 2025  
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera			
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo			
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.			
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuícola y Pesquera			
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000.00			
PERIODO DE INFORME	2025 Noviembre			

Servicio							
Energía Eléctrica	30,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	66.67%	
Telefonía fija / Internet	4,794.00	799.00	799.00	3,196.00	3,196.00	66.67%	
Renta Oficina Sede	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00%	
Servicio de Agua potable	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Servicio de Limpieza	28,200.00	4,700.00	4,700.00	23,500.00	23,500.00	83.33%	
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	
TOTAL	2,000,000.00	210,052.21	150,737.48	1,750,646.29	1,689,946.56	84.50%	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,527,906.00	121,238.48	1,250,250.56
Sub Total Gastos Operativos Fijos	472,094.00	29,499.00	439,696.00
TOTAL	2,000,000.00	150,737.48	1,689,946.56

Justificación/Aclaraciones

1.- Las actividades físicas programadas en el periodo se cumplieron al 100%.

1.1.- Derivado de las necesidades de las Unidades de Producción (UP), se realizó un aumento de actividades en el periodo, en el concepto de: Acción "Asistencia Técnica en Unidades de Producción" en la actividad de "Visita de Seguimiento a Unidades de Producción", lo anterior, derivado del seguimiento a la implementación de las Buenas Prácticas.

1.2.- Derivado de las necesidades de las Unidades de Producción (UP), se realizó un aumento de actividades en el periodo, en el concepto de: Acción "Asistencia Técnica en Unidades de Producción" en la actividad de "Visita de Seguimiento a Unidades de Producción", lo anterior, derivado del seguimiento a la implementación de las Buenas Prácticas.

1.3.- Derivado de las necesidades de las Unidades de Producción (UP), se realizó un aumento de actividades en el periodo, en el concepto de: Acción "Asistencia Técnica en Unidades de Producción" en la actividad de "Visita de Preauditoría a Unidades de Producción", lo anterior, derivado del seguimiento a Unidades de Producción que se encuentran en proceso de certificación.





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquera del Estado de Q. Roo, A.C.
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000.00
PERIODO DE INFORME	2025 Noviembre

- 1.4.- Se realizó un aumento de actividades en el periodo, en el concepto de: Acción "Certificados/Reconocimientos" en la actividad de "Certificaciones de Buenas Prácticas Acuicolas (BPA)", se hace la aclaración de que el SISIA solo permitía capturar la actividad de "Certificaciones de Buenas Prácticas Acuicolas (BPA)", sin embargo, estos certificados corresponden a la siguientes cooperativas pesqueras: SSCP Langosteros del Caribe SC de RL, SSCP Pescadores del Banco Chinchorro SC de RL y SSCP José María Azcorra SC de RL.
- 1.5.- Mediante el N° de Oficio CSI.I.NO.044.2025 se solicitó la modificación al Programa de Trabajo a la UR, sin embargo, por error no se realizó la disminución de la actividad de "Homologación de criterios Inocuidad", que es una reunión convocada por la UR la cual no se realizó, derivado de lo anterior, en el oficio de autorización dicha actividad permanece como 1 evento a realizarse. En la autorización en el SISIA dicha actividad se eliminó y no se encuentra calendarizada, ni autorizada.
- 1.6.- Mediante el N° de Oficio B00.04.-9404-2025 se autorizó la Modificación al Programa de Trabajo del Proyecto 2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera, misma que ya se encuentran cargado y autorizado en el SISIA.
- En seguimiento al proceso de selección de la Convocatoria Publica y Abierta N°. 001/2025 para ocupar los puestos vacantes de "Profesional de Proyecto", A partir del 01 de junio los puestos fueron ocupados por la Biol. Diana Alicia Marin Chulin y la Biol. Leslie Andrea Rodriguez Aguilar.
- 2.- **Recursos financieros:**
- 3.1.- Mediante N° de Oficio B00.04.-2486-2025 de fecha 31 de marzo de 2025, la UR autorizó el Proyecto 2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera
- 3.2.- El día 30 de mayo de 2025, se liberó la cantidad de \$1,201,000.00, equivalente al 60.05% del presupuesto comprometido a la Instancia Ejecutora.
- 3.3.- El día 09 de julio de 2025, se liberó la cantidad de \$799,000.00, equivalente al 39.95% del presupuesto comprometido a la Instancia Ejecutora.
- 3.4.- Las necesidades financieras programadas en el periodo, no se ejercieron al 100%.
- 3.5.- Mediante el N° de Oficio CSI.SA.069.2025, la IE solicitó la autorización a la UR de los recursos comprometidos y/o devengados, correspondiente al periodo de enero a mayo, primer trimestre y segundo trimestre de los Informes Físicos y Financieros, mismos que ya fueron validados por la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria (COSIA).
- 3.5.1.- Mediante el N° de Oficio B00.04.-8080-2025 de fecha 17 de septiembre de 2025, la UR emite respuesta al N° de Oficio CSI.SA.069.2025.
- 3.6.- Mediante el N° de Oficio B00.04.-9355-2025 la UR autoriza el uso de los productos financieros generados del mes de mayo a septiembre por la cantidad de \$5,044.95 para la impresión de formatos autocopiantes de asistencia técnica.
- 3.7.- **Modificación al Programa de Trabajo del Proyecto 2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera:**
- 3.7.1.- Mediante el N° de Oficio B00.04.-9404-2025 la UR autorizó los siguientes aumentos y disminuciones:
- Disminuciones en:** Recursos Materiales en los conceptos de "Gasolina Magna-Regular" por la cantidad de \$2.98 y "Cafetería" por la cantidad de \$90.45; Servicios en los conceptos de "Mantenimiento vehicular mayor" por la cantidad de \$6,000.00, "Mantenimiento vehicular menor" por la cantidad de \$2,180.00, "Seguro vehicular" por la cantidad de \$5,053.24, "Tenencia" por la cantidad de \$4,767.00, "Servicios Bancarios" por la cantidad de \$3,802.18, "Mantenimiento de aire acondicionado" por la cantidad de \$924.00, "Software CONTRAQI" por la cantidad de \$267.20, "Servicio de mensajería y/o paquetería" por la cantidad de \$839.02, "Tercero especialista BPA" por la cantidad de \$7,000.00 y "Tercero especialista BPEM" por la cantidad de \$9,000.00, derivado de lo anterior, la suma total de las disminuciones es por la cantidad de ~~\$39,926.12~~ **\$39,926.12**
- Aumentos en:** Recursos Materiales en el concepto de "Papelería" por la cantidad de \$190.14; Servicios en los conceptos de "Ferry por Persona" por la cantidad de \$3,880, "Váticos con pernoca" por la cantidad de \$7,915.98, "Váticos sin pernoca" por la cantidad de \$9,940.00 y "Capatación a productores" por la cantidad de \$18,000.00, derivado de lo anterior, la suma total de los aumentos es por la cantidad de ~~\$39,926.12~~ **\$39,926.12**





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros	
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera	
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo	
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquera del Estado de Q. Roo, A.C.	
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera	
PRESUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000.00	
PERIODO DE INFORME	2025 Noviembre	

3.7.2.- Dichas modificaciones se encuentran reflejadas en el Programa de Trabajo Modificado y autorizado con el N° de Oficio B00.04.-9404-2025, misma que ya se encuentra cargado y autorizado en el SISIA.

3.7.3.- La modificación al Programa de Trabajo autorizado por la UR ya se realizó en el Informe Físico Financiero a partir del periodo de octubre.

**3.8.- Programado y ejercido en el periodo:**

3.8.1.- Se tiene una disminución en el monto ejercido de "Recursos Materiales" en el concepto de "Gasolina Magna-Regular" con respecto a lo programado en el periodo, el monto ejercido es por la cantidad de \$23,919.34, la cantidad de \$0.01 será reintegrado a la TESOFE.

3.8.2.- Se tiene una disminución en el monto ejercido de "Servicio" en el concepto de "Viáticos con pernocta" con respecto a lo programado en el periodo, el monto ejercido es por la cantidad de \$10,065.00, lo anterior se deriva de las actividades de campo realizadas por el personal técnico en el que se amerito uso de viáticos.

3.8.3.- Se tiene un aumento en el monto ejercido de "Servicio" en el concepto de "Viáticos sin pernocta" con respecto a lo programado en el periodo, el monto ejercido es por la cantidad de \$4,250.00, lo anterior se deriva de las actividades de campo realizadas por el personal técnico en el que se amerito uso de viáticos.

3.8.4.- Se tiene una disminución en el monto ejercido de "Servicios" en el concepto de "Seguro vehicular" con respecto a lo programado en el periodo, el monto ejercido es por la cantidad de \$13,999.00, la cantidad de \$1.00 será reintegrado a la TESOFE.

3.8.5.- Se tiene una disminución en el monto ejercido de "Servicio" en el concepto de "Servicios bancarios" con respecto a lo programado en el periodo, el monto ejercido es por la cantidad de \$56.84, únicamente hubieron 7 eventos de transferencia interbancaria (SPEI) a otros bancos que amerito cobro de comisión.

3.8.6.- Se tiene una disminución en el monto ejercido de "Servicios" en el concepto de "Ferry por Persona" con respecto a lo programado en el periodo, el monto ejercido es por la cantidad de \$200.00, lo anterior se deriva de las actividades de campo realizadas por el personal técnico en el que se amerito el uso de Ferrys.

3.8.7.- El pago de "Servicio" en el concepto de "Tercero especialista BPA" no se realizó en el presente periodo, el pago se realizará en el siguiente periodo.

**3.9.- Aclaraciones de excedentes y reintegros:**

3.9.1.- Los viáticos con pernocta por la cantidad de \$1,700.00 transferidos a la Biól. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar, comprobó la cantidad de \$1,725.00, el excedente por la cantidad de \$25.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-41 el periodo de noviembre.

3.9.2.- Los viáticos sin pernocta por la cantidad de \$850.00 transferidos a la Biól. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar, comprobó la cantidad de \$885.00, el excedente por la cantidad de \$35.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-41 el periodo de noviembre.

3.9.3.- Los viáticos sin pernocta por la cantidad de \$850.00 transferidos a la Biól. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar, comprobó la cantidad de \$855.00, el excedente por la cantidad de \$5.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-42 el periodo de noviembre.

3.9.4.- Los viáticos con pernocta por la cantidad de \$3,400.00 transferidos a la Biól. Diana Alicia Marin Chulin, comprobó la cantidad de \$3,404.00, el excedente por la cantidad de \$4.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-49 el periodo de noviembre.

3.9.5.- Los viáticos sin pernocta por la cantidad de \$850.00 transferidos a la Biól. Diana Alicia Marin Chulin, comprobó la cantidad de \$854.00, el excedente por la cantidad de \$4.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-49 el periodo de noviembre.





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros	
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera	
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo	
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquera del Estado de Q. Roo, A.C.	
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera	
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000.00	
PERIODO DE INFORME	2025 Noviembre	

3.9.6.- Los viáticos con pernocta por la cantidad de \$3,400.00 transferidos a la Biól. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar, comprobó la cantidad de \$3,471.00, el excedente por la cantidad de \$71.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-50 el periodo de noviembre.

3.9.7.- Los viáticos sin pernocta por la cantidad de \$850.00 transferidos a la Biól. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar, comprobó la cantidad de \$855.00, el excedente por la cantidad de \$5.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-50 el periodo de noviembre.

3.9.8.- La transferencia realizada al proveedor Quilintas Compañía de Seguros S.A. de C.V. por la cantidad de \$13,999.00 por el pago del servicio de "Seguro vehicular", se comprobó la cantidad de \$13,999.33 y el excedente por la cantidad de \$0.33 fue cubierto por el proveedor ya que al momento de emitir el comprobante su sistema de facturación la genero con un \$0.33 de más, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio SharePoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-52 del periodo de noviembre.

3.9.9.- El Servicio de mantenimiento vehicular menor para la unidad Nissan NP300 2014 se pagó a la proveedora Claudia Mercedes Gómez Aybar que tributa bajo el régimen simplificado de confianza, la transferencia realizada fue por la cantidad de \$2,967.66 más la retención de ISR por la cantidad de \$32.34 suman los \$3,000.00 que se reportan en este periodo, dicha retención de ISR será pagada al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el siguiente periodo, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio Sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-53 del periodo de noviembre.

3.9.10.- La transferencia realizada al L.C. Francisco Javier Balam Che por la cantidad de \$1,248.30 para la adquisición de "Papelaria", comprobó la cantidad de \$1,248.60 y el excedente por la cantidad de \$0.30 fue cubierto con recursos propios del Coordinador Administrativo, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-54 del periodo de noviembre.

3.9.11.- El Servicio de mantenimiento vehicular menor para la unidad Volkswagen Vento 2019 se pagó a la proveedora Claudia Mercedes Gómez Aybar que tributa bajo el régimen simplificado de confianza, la transferencia realizada fue por la cantidad de \$2,967.66 más la retención de ISR por la cantidad de \$32.34 suman los \$3,000.00 que se reportan en este periodo, dicha retención de ISR será pagada al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el siguiente periodo, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio Sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-63 del periodo de noviembre.

3.9.12.- El Servicio de mantenimiento vehicular menor para la unidad Nissan Versa 2018 se pagó a la proveedora Claudia Mercedes Gómez Aybar que tributa bajo el régimen simplificado de confianza, la transferencia realizada fue por la cantidad de \$2,967.66 más la retención de ISR por la cantidad de \$32.34 suman los \$3,000.00 que se reportan en este periodo, dicha retención de ISR será pagada al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el siguiente periodo, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio Sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-64 del periodo de noviembre.

3.9.13.- Los viáticos con pernocta por la cantidad de \$1,565.00 transferidos a la Biól. Miriam Mis Ramírez, comprobó la cantidad de \$1,745.00, el excedente por la cantidad de \$180.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-65 el periodo de noviembre.

3.9.14.- Los viáticos sin pernocta por la cantidad de \$850.00 transferidos a la Biól. Miriam Mis Ramírez, comprobó la cantidad de \$886.00, el excedente por la cantidad de \$36.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-65 el periodo de noviembre.





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000.00
PERIODO DE INFORME	2025 Noviembre

ELABORÓ

BIÓL. EDGARDO BALAM POOT  
Coordinador del Proyecto

POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA EN EL  
ESTADO DE QUINTANA ROO

C. ENRIQUE MORALES PARDO  
Titular de la Oficina de Representación en la  
Entidad Federativa Quintana Roo

REVISÓ

BIÓL. MIRIAM MIS RAMÍREZ  
Gerente del CSIAPOROO A.C.

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y  
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

ING. ISMAEL LÓPEZ CORAL  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad  
Agropecuaria y Acuicola en Quintana Roo

AUTORIZÓ

ING. JAIME IVÁN PERAZA OLIVA  
Presidente del CSIAPOROO A.C.

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN  
QUINTANA ROO

BIOL. CRISTIAN ADRIÁN DÍAZ BARAJAS  
Director de Pesca y Acuicultura de la  
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y  
Pesca en el Estado de Quintana Roo



<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>		III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros			
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>		Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera			
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>		Quintana Roo			
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>		Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.			
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>		2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera			
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>		\$2,000,000.00			
<b>PERIODO DE INFORME</b>		2025 Octubre			

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico						% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		
Asistencia Técnica en Unidades de Producción								
Visita de diagnóstico a Unidades de Producción	Visitas	5	2	2	4	4	80.00%	
Visita de Seguimiento a Unidades de Producción	Visitas	47	0	0	47	47	100.00%	
Visita de Seguimiento a Unidades de Producción	Visitas	140	26	28	100	102	72.86%	
Visita de Seguimiento a Unidades de Producción	Visitas	140	26	33	100	107	76.43%	
Visita de Mantenimiento a Unidades de Producción	Visitas	141	0	7	141	148	104.96%	
Visita de Preauditoría a Unidades de Producción	Visitas	7	1	1	3	3	42.86%	
Supervisión (Inocuidad)								
Visita de Supervisión a personal técnico (Coordinador)	Visitas	4	2	2	4	4	100.00%	
Visita de Supervisión a personal técnico (Gerente)	Visitas	2	0	0	2	2	100.00%	
Capacitación								
Curso de Capacitación a Personal Técnico	Número de cursos	3	0	0	3	3	100.00%	





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera						
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera del Estado de Q. Roo, A.C.						
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuícola y Pesquera						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000.00						
PERIODO DE INFORME	2025 Octubre						
Curso de Capacitación a Personal Técnico	Número de cursos	1	0	0	1	1	100.00%
Curso de Capacitación a Personal Técnico	Número de cursos	1	0	0	1	1	100.00%
Cursos a productores incorporados al padrón	Número de cursos	2	2	2	2	2	100.00%
Cursos a productores incorporados al padrón	Número de cursos	2	2	2	2	2	100.00%
Cursos a productores incorporados al padrón	Número de cursos	2	2	2	2	2	100.00%
Pláticas de Inducción a productores	Plática	5	2	2	4	4	80.00%
Curso para profesionales con fines de autorización	Curso	1	0	0	1	1	100.00%
Curso para profesionales con fines de autorización	Curso	1	0	0	1	1	100.00%
Toma de muestras para la Vigilancia de Contaminantes y Residuos							
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos exudado faríngeo	Análisis	165	0	0	115	115	69.70%
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos reacciones febriles	Análisis	165	0	0	115	115	69.70%
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos coproparasitológico de personal	Análisis	165	0	0	115	115	69.70%





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE		III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros						
UNIDAD RESPONSABLE		Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera						
ENTIDAD FEDERATIVA		Quintana Roo						
INSTANCIA EJECUTORA		Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.						
NOMBRE DEL PROYECTO		2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO		\$2,000,000.00						
PERIODO DE INFORME		2025 Octubre						
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos en hielo (acuicola y pesquero)		Análisis	5	0	0	5	5	100.00%
Toma de Muestras (contaminantes químicos solicitado por la DGIAAP)		Muestra	2	0	0	2	2	100.00%
Certificados/Reconocimientos								
Certificaciones de Buenas Prácticas Acuicolas (BPA)		Número de Certificados	7	0	0	0	0	0.00%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Agricultura**  
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



**SENASICA**  
Sistema Nacional de  
Seguridad Alimentaria y  
Calidad Agroalimentaria



**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**

**Ejercicio Fiscal 2025**

**(Federal)**

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros				
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera				
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo				
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.				
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera				
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000.00				
PERIODO DE INFORME	2025 Octubre				

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				% de avance anual
		En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Coordinador de Proyecto	270,000.00	22,500.00	22,500.00	225,000.00	225,000.00	83.33%
Gratificación Coordinador de Proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	126,000.00	18,000.00	18,000.00	90,000.00	90,000.00	71.43%
Gratificación Profesional de Proyecto	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	126,000.00	18,000.00	18,000.00	90,000.00	90,000.00	71.43%
Gratificación Profesional de Proyecto	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Gasolina Magna-Regular	273,829.02	23,867.58	23,867.58	225,912.16	225,912.16	82.50%
Material de Limpieza	14,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00%
Equipo de Protección Personal Inocuidad Acuicola	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	100.00%
Papelaría	12,190.14	0.00	0.00	10,941.84	10,941.84	89.76%
Cafetería	8,909.55	3,000.00	3,000.00	8,909.55	8,909.55	100.00%
Material de muestreo	18,229.00	0.00	0.00	18,229.00	18,229.00	100.00%
Servicio						
Viáticos con pernocta	211,915.98	10,200.00	7,965.00	120,115.98	117,880.98	55.63%
Viáticos sin pernocta	39,690.00	0.00	850.00	29,490.00	30,340.00	76.44%
Servicio de rastreo satelital	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00%
Mantenimiento vehicular mayor	42,000.00	6,179.00	6,179.00	24,179.00	24,179.00	57.57%
Mantenimiento vehicular menor	21,820.00	0.00	0.00	12,820.00	12,820.00	58.75%

5 de 10





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros									
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera									
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo									
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.									
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera									
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000.00									
PERIODO DE INFORME	2025 Octubre									
Seguro Vehicular	40,946.76	0.00	0.00	26,946.76	26,946.76	65.81%				
Tenencia	7,233.00	0.00	0.00	7,233.00	7,233.00	100.00%				
Servicio bancarios	3,997.82	56.84	56.84	3,811.06	3,811.06	95.33%				
Ferry por Persona	12,880.00	0.00	0.00	7,120.00	7,120.00	55.28%				
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00%				
Mantenimiento de aire acondicionado	7,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
Software CONTRAQI	19,232.80	0.00	0.00	19,232.80	19,232.80	100.00%				
Servicio de mensajería y/o paquetería	9,160.93	0.00	0.00	9,160.93	9,160.93	100.00%				
Capacitación a Productores	54,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	66.67%				
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos de hielo (acuicola y pesquero)	4,295.00	0.00	0.00	4,295.00	4,295.00	100.00%				
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos exudado bucofaríngeo	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00	100.00%				
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos reacciones febriles	23,925.00	0.00	0.00	23,925.00	23,925.00	100.00%				
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos coproparastoscópico de personal	15,015.00	0.00	0.00	15,015.00	15,015.00	100.00%				
Tercero especialista BPA	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
Gastos Operativos Fijos										
Recursos Humanos										
Gerente	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	100.00%				
Coordinador Administrativo	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	100.00%				
Auxiliar Administrativo	42,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	33.33%				
Recursos Materiales										
Consumibles de Computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	100.00%				





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros				
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera				
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo				
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.				
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuícola y Pesquera				
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000.00				
PERIODO DE INFORME	2025 Octubre				

Servicio							
Energía Eléctrica	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	33.33%
Telefonía fija / Internet	4,794.00	799.00	799.00	2,397.00	2,397.00	2,397.00	50.00%
Renta Oficina Sede	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00%
Servicio de Agua potable	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de Limpieza	28,200.00	4,700.00	4,700.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	66.67%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
TOTAL	2,000,000.00	174,302.42	172,917.42	1,540,594.08	1,539,209.08	1,539,209.08	76.96%

RESUMEN FINANCIERO				
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes	
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,527,906.00	143,418.42	1,129,012.08	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	472,094.00	29,499.00	410,197.00	
TOTAL	2,000,000.00	172,917.42	1,539,209.08	



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera		
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo		
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.		
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera		
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000.00		
PERIODO DE INFORME	2025 Octubre		

Justificación/Aclaraciones

- 1.- Las actividades físicas programadas en el periodo se cumplieron al 100%.
- 1.1.- Se tiene un aumento en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Visita de Seguimiento a Unidades de Producción", derivado del seguimiento a la implementación de las Buenas Prácticas.
- 1.2.- Se tiene un aumento en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Visita de Seguimiento a Unidades de Producción", derivado del seguimiento a la implementación de las Buenas Prácticas.
- 1.3.- Se tiene un aumento en las actividades que se tienen programadas en el periodo en la actividad de "Visita de Mantenimiento a Unidades de Producción", derivado de la necesidad de mantener la implementación de las Buenas Prácticas, en lo programado anual se tiene 141 visitas de mantenimiento, de las cuales, 83 visitas corresponden al Coordinador de Proyecto Biól. Edgardo Balam Poot, 39 visitas corresponden a la Profesional de Proyecto Biól. Diana Alicia Biól. Diana Alicia Marín Chulín y 19 visitas corresponden a la Profesional de Proyecto Biól. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar, sin embargo, se realizaron 7 visitas más que corresponden a la Profesional de Proyecto Biól. Diana Alicia Marín Chulín.
- 1.4.- Mediante el N° de Oficio CSI.LINQ.044.2025 se solicitó la modificación al Programa de Trabajo a la UR, sin embargo, por error no se realizó la disminución de la actividad de "Homologación de criterios Inocuidad", que es una reunión convocada por la UR la cual no se realizó, derivado de lo anterior, en el oficio de autorización dicha actividad permanece como 1 evento a realizarse. En la autorización en el SISIA dicha actividad se eliminó y no se encuentra calendarizada, ni autorizada.
- 1.5.- Mediante el N° de Oficio B00.04.-9404-2025 se autorizó la Modificación al Programa de Trabajo del Proyecto 2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera, misma que ya se encuentran cargado y autorizado en el SISIA.
- En seguimiento al proceso de selección de la Convocatoria Publica y Abierta N°. 001/2025 para ocupar los puestos vacantes de "Profesional de Proyecto", A partir del 01 de junio los puestos fueron ocupados por la Biól. Diana Alicia Marín Chulín y la Biól. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar.
- 2.-
- 3.- **Recursos financieros:**
- 3.1.- Mediante N° de Oficio B00.04.-2486-2025 de fecha 31 de marzo de 2025, la UR autorizó el Proyecto 2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera
- 3.2.- El día 30 de mayo de 2025, se liberó la cantidad de \$1,201,000.00, equivalente al 60.05% del presupuesto comprometido a la Instancia Ejecutora.
- 3.3.- El día 09 de julio de 2025, se liberó la cantidad de \$799,000.00, equivalente al 39.95% del presupuesto comprometido a la Instancia Ejecutora.
- 3.4.- Las necesidades financieras programadas en el periodo, no se ejercieron al 100%.
- 3.5.- Mediante el N° de Oficio CSI.SA.069.2025, la IE solicitó la autorización a la UR de los recursos comprometidos y/o devengados, correspondiente al periodo de enero a mayo, primer trimestre y segundo trimestre de los Informes Físicos y Financieros, mismos que ya fueron validados por la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria (COSIA).
- 3.5.1.- Mediante el N° de Oficio B00.04.-8080-2025 de fecha 17 de septiembre de 2025, la UR emite respuesta al N° de Oficio CSI.SA.069.2025.
- 3.6.- Mediante el N° de Oficio B00.04.-9355-2025, la UR autoriza el uso de los productos financieros generados del mes de mayo a septiembre por la cantidad de \$5,044.95 para la impresión de formatos autocopiantes de asistencia técnica.





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000.00
PERIODO DE INFORME	2025 Octubre

3.7.- Modificación al Programa de Trabajo del Proyecto 2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera:

3.7.1.- Mediante el N° de Oficio B00.04.-9404-2025 la UR se autorizó los siguientes aumentos y disminuciones:

**Disminuciones en:** Recursos Materiales en los conceptos de "Gasolina Magna-Regular" por la cantidad de \$2,98 y "Cafeteria" por la cantidad de \$90.45; Servicios en los conceptos de "Mantenimiento vehicular mayor" por la cantidad de \$6,000.00, "Mantenimiento vehicular menor" por la cantidad de \$2,180.00, "Seguro vehicular" por la cantidad de \$5,053.24, "Tenencia" por la cantidad de \$4,767.00, "Servicios Bancarios" por la cantidad de \$3,802.18, "Mantenimiento de aire acondicionado" por la cantidad de \$924.00, "Software CONTRAQ" por la cantidad de \$267.20, "Servicio de mensajería y/o paquetería" por la cantidad de \$839.07, "Tercero especialista BPA" por la cantidad de \$7,000.00 y "Tercero especialista BPEM" por la cantidad de \$9,000.00, derivado de lo anterior, la suma total de las disminuciones es por la cantidad de \$39,926.12

**Aumentos en:** Recursos Materiales en el concepto de "Papelaria" por la cantidad de \$190.14; Servicios en los conceptos de "Ferry por Persona" por la cantidad de \$3,880, "Viáticos con pernocta" por la cantidad de \$7,915.98, "Viáticos sin pernocta" por la cantidad de \$9,940.00 y "Capatación a productores" por la cantidad de \$18,000.00, derivado de lo anterior, la suma total de los aumentos es por la cantidad de \$39,926.12

3.7.2.- Dichas modificaciones se encuentran reflejadas en el Programa de Trabajo Modificado y autorizado con el N° de Oficio B00.04.-9404-2025, misma que ya se encuentra cargado y autorizado en el SISIA.

3.7.3.- La modificación al Programa de Trabajo autorizado por la UR ya se realizó en el Informe Físico Financiero a partir del periodo de octubre.

3.8.- Programado y ejercido en el periodo:

3.8.1.- Se tiene un aumento en el monto ejercido de "Servicio" en el concepto de "Viáticos sin pernocta" con respecto a lo programado en el periodo, el monto ejercido es por la cantidad de \$850.00, lo anterior se deriva de las actividades de campo realizadas por el personal técnico.

3.8.2.- Se tiene una disminución en el monto ejercido de "Servicio" en el concepto de "Viáticos con pernocta" con respecto a lo programado en el periodo, el monto ejercido es por la cantidad de \$7,965.00, lo anterior se deriva de las actividades de campo realizadas por el personal técnico.

3.9.- Aclaraciones de excedentes y reintegros:

3.9.1.- La transferencia realizada al L.C. Francisco Javier Balam Che por la cantidad de \$2,452.00 para la adquisición de "Cafeteria", comprobó la cantidad de \$2,458.99 y el excedente por la cantidad de \$6.99 fue cubierto con recursos propios del Coordinador Administrativo, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-47 del periodo de octubre.

3.9.2.- La transferencia realizada a la Bión. Leslie Andraea Rodríguez Aguilar por la cantidad de \$1,000.00 para la adquisición de "Papelaria" para el concepto de "Capatación a Productores", comprobó la cantidad de \$1,005.82 y el excedente por la cantidad de \$5.82 fue cubierto con recursos propios de la Profesional de Proyecto, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio Sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-49 del periodo de octubre.





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros	
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera	
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo	
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.	
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera	
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000.00	
PERIODO DE INFORME	2025 Octubre	

3.9.3.- La transferencia realizada a la Biól. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar por la cantidad de \$1,000.00 para la adquisición de "Papelera" para el concepto de "Capacitación a Productores", comprobó la cantidad de \$1,018.50 y el excedente por la cantidad de \$18.50 fue cubierto con recursos propios de la Profesional de Proyecto, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio SharePoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-50 del periodo de octubre.

3.9.4.- La transferencia realizada a la Biól. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar por la cantidad de \$1,000.00 para la adquisición de "Papelera" para el concepto de "Capacitación a Productores", comprobó la cantidad de \$1,007.50 y el excedente por la cantidad de \$7.50 fue cubierto con recursos propios de la Profesional de Proyecto, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio SharePoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-51 del periodo de octubre.

3.9.5.- La transferencia realizada a la Biól. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar por la cantidad de \$1,000.00 para la adquisición de "Papelera" para el concepto de "Capacitación a Productores", comprobó la cantidad de \$1,013.40 y el excedente por la cantidad de \$13.40 fue cubierto con recursos propios de la Profesional de Proyecto, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio SharePoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-52 del periodo de octubre.

3.9.6.- La transferencia realizada a la Biól. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar por la cantidad de \$1,000.00 para la adquisición de "Papelera" para el concepto de "Capacitación a Productores", comprobó la cantidad de \$1,015.40 y el excedente por la cantidad de \$15.40 fue cubierto con recursos propios de la Profesional de Proyecto, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio SharePoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-53 del periodo de octubre.

3.9.7.- La transferencia realizada a la Biól. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar por la cantidad de \$1,000.00 para la adquisición de "Papelera" para el concepto de "Capacitación a Productores", comprobó la cantidad de \$1,000.20 y el excedente por la cantidad de \$0.20 fue cubierto con recursos propios de la Profesional de Proyecto, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio SharePoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-54 del periodo de octubre.

3.9.8.- Los viáticos con pernocta por la cantidad de \$2,470.00 transferidos a la Biól. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar, comprobó la cantidad de \$2,470.01, el excedente por la cantidad de \$0.01, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio SharePoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-56 del periodo de octubre.

3.9.9.- Los viáticos sin pernocta por la cantidad de \$850.00 transferidos a la Biól. Diana Alicia Marín Chulín, comprobó la cantidad de \$885.99, el excedente por la cantidad de \$35.99, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio SharePoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-57 del periodo de octubre.

3.9.10.- El pago del concepto de "Servicios Bancarios" del periodo de octubre es por la cantidad de \$56.84, sin embargo, a pesar de que el banco Scotiabank Inverlat emitió la factura en el mes de noviembre, las comisiones bancarias corresponden al periodo de octubre, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio SharePoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-67 del periodo de octubre.






COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000.00
PERIODO DE INFORME	2025 Octubre

ELABORÓ

  
**BIÓL. EDGARDO BALAM POOT**  
Coordinador del Proyecto


POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA EN  
EL ESTADO DE QUINTANA ROO

  
**C. ENRIQUE MORALES PARDO**  
Titular de la Oficina de Representación en la  
Entidad Federativa Quintana Roo

REVISÓ

  
**BIÓL. MIRIAM MIS RAMÍREZ**  
Gerente del CSIAPOROO A.C.


EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD  
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

  
**ING. ISMAEL LÓPEZ CORAL**  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad  
Agropecuaria y Acuicola en Quintana Roo

AUTORIZÓ

  
**ING. JAIME IVÁN PERAZA OLIVA**  
Presidente del CSIAPOROO A.C.

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN  
QUINTANA ROO

  
**BIOL. CRISTIAN ADRIÁN DÍAZ BARAJAS**  
Director de Pesca y Acuicultura de la  
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y  
Pesca en el Estado de Quintana Roo



<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>		III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción			
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>		Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros			
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>		Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera			
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>		Quintana Roo			
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>		Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquera del Estado de Q. Roo, A.C.			
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>		\$2,000,000			
<b>PERIODO DE INFORME</b>		2025 Septiembre			

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico						% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		
Asistencia Técnica en Unidades de Producción								
Visita de diagnóstico a Unidades de Producción	Visitas	5	1	0	5	2	40.00%	
Visita de Seguimiento a Unidades de Producción	Visitas	36	4	4	28	47	130.56%	
Visita de Seguimiento a Unidades de Producción	Visitas	140	20	23	80	74	52.86%	
Visita de Seguimiento a Unidades de Producción	Visitas	140	20	13	80	74	52.86%	
Visita de Mantenimiento a Unidades de Producción	Visitas	56	7	2	56	141	251.79%	
Visita de Preauditoría a Unidades de Producción	Visitas	14	0	0	5	2	14.29%	
Supervisión (Inocuidad)								
Visita de Supervisión a personal técnico (Coordinador)	Visitas	4	2	2	2	2	50.00%	
Visita de Supervisión a personal técnico (Gerente)	Visitas	2	0	0	2	2	100.00%	
Capacitación								
Curso de Capacitación a Personal Técnico	Número de cursos	2	0	0	2	3	150.00%	





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE		III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros						
UNIDAD RESPONSABLE		Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera						
ENTIDAD FEDERATIVA		Quintana Roo						
INSTANCIA EJECUTORA		Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquera del Estado de Q. Roo, A.C.						
NOMBRE DEL PROYECTO		2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO		\$2,000,000						
PERIODO DE INFORME		2025 Septiembre						
Curso de Capacitación a Personal Técnico		Número de cursos	1	1	1	1	1	100.00%
Curso de Capacitación a Personal Técnico		Número de cursos	1	1	1	1	1	100.00%
Cursos a productores incorporados al padrón		Número de cursos	2	0	2	0	0	0.00%
Cursos a productores incorporados al padrón		Número de cursos	2	2	2	0	0	0.00%
Cursos a productores incorporados al padrón		Número de cursos	2	0	2	0	0	0.00%
Cursos a productores incorporados al padrón		Número de cursos	2	0	0	0	0	0.00%
Pláticas de Inducción a productores		Plática	5	1	0	5	2	40.00%
Curso para profesionales con fines de autorización		Curso	1	0	0	1	1	100.00%
Curso para profesionales con fines de autorización		Curso	1	0	0	1	1	100.00%
Evento de homologación		Evento	1	0	0	1	0	0.00%
Homologación de criterios Inocuidad		Evento	1	0	0	1	0	0.00%
Toma de muestras para la Vigilancia de Contaminantes y Residuos								
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos exudado faríngeo		Análisis	165	0	40	165	115	69.70%
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos reacciones febriles		Análisis	165	0	40	165	115	69.70%
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos coproparastoscópico de personal		Análisis	165	0	40	165	115	69.70%



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE		III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros									
UNIDAD RESPONSABLE		Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera									
ENTIDAD FEDERATIVA		Quintana Roo									
INSTANCIA EJECUTORA		Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.									
NOMBRE DEL PROYECTO		2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera									
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO		\$2,000,000									
PERIODO DE INFORME		2025 Septiembre									
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos en hielo (acuicola y pesquero)		Análisis	5	0	3	5	5	100.00%			
Toma de Muestras (contaminantes químicos solicitado por la DGIAP)		Muestra	2	2	2	2	2	100.00%			
Tercero especialista											
Terceras con fines de certificación/reconocimiento		Pago	7	7	0	7	0	0.00%			
Certificados/Reconocimientos											
Certificaciones de Buenas Prácticas Acuicolas (BPA)		Número de Certificados	14	0	0	0	0	0.00%			
Recursos Financieros		Programado Anual	Avance Financiero				Acumulado al Mes				
			En el Mes								
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual					
Recursos Humanos											
Coordinador de Proyecto		270,000.00	22,500.00	22,500.00	202,500.00	202,500.00	75.00%				
Gratificación Coordinador de Proyecto		22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
Profesional de Proyecto		126,000.00	18,000.00	18,000.00	72,000.00	72,000.00	57.14%				
Gratificación Profesional de Proyecto		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
Profesional de Proyecto		126,000.00	18,000.00	18,000.00	72,000.00	72,000.00	57.14%				
Gratificación Profesional de Proyecto		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción						
UNIDAD RESPONSABLE	Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros						
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.						
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuícola y Pesquera						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000						
PERIODO DE INFORME	2025 Septiembre						

<b>Recursos Materiales</b>							
Gasolina Magna-Regular	273,832.00	23,868.00	23,867.58	202,046.00	202,044.58	73.78%	
Material de Limpieza	14,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	50.00%	
Equipo de Protección Personal Inocuidad Acuícola	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	100.00%	
Papelera	12,000.00	4,000.00	3,999.88	12,000.00	10,941.84	91.18%	
Cafetería	9,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,909.55	65.66%	
Material de muestreo	18,229.00	0.00	0.00	18,229.00	18,229.00	100.00%	
<b>Servicio</b>							
Viáticos con pernocta	204,000.00	18,700.00	13,600.00	147,900.00	109,915.98	53.88%	
Viáticos sin pernocta	29,750.00	2,550.00	3,400.00	19,550.00	29,490.00	99.13%	
Servicio de rastreo satelital	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00%	
Mantenimiento vehicular mayor	48,000.00	0.00	0.00	24,000.00	18,000.00	37.50%	
Mantenimiento vehicular menor	24,000.00	0.00	9,000.00	12,000.00	12,820.00	53.42%	
Seguro Vehicular	46,000.00	0.00	18,316.00	46,000.00	26,946.76	58.58%	
Tenencia	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,233.00	60.28%	
Servicio bancarios	7,800.00	650.00	81.20	5,850.00	3,754.22	48.13%	
Ferry por Persona	9,000.00	1,500.00	880.00	4,500.00	7,120.00	79.11%	
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	
Mantenimiento de aire acondicionado	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Software CONTRAQI	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,232.80	98.63%	
Servicio de mensajería y/o paquetería	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,160.93	91.61%	
Capacitación a Productores	36,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00%	



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE		III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros									
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera										
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo										
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.										
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera										
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000										
PERIODO DE INFORME	2025 Septiembre										
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos de hielo (acuicola y pesquero)	4,295.00	0.00	0.00	4,295.00	4,295.00	100.00%					
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos exudado bucofaríngeo	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00	100.00%					
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos reacciones febriles	23,925.00	0.00	0.00	23,925.00	23,925.00	100.00%					
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos coproparastoscopio de personal	15,015.00	0.00	0.00	15,015.00	15,015.00	100.00%					
Tercero especialista BPA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00%					
Tercero especialista BPEM	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00%					
Gastos Operativos Fijos											
Recursos Humanos											
Gerente	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	100.00%					
Coordinador Administrativo	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	100.00%					
Auxiliar Administrativo	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
Recursos Materiales											
Consumibles de Computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	100.00%					
Servicio											
Energía Eléctrica	30,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%					
Telefonía fija / Internet	4,794.00	799.00	799.00	2,397.00	1,598.00	33.33%					
Renta Oficina Sede	45,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00	45,000.00	100.00%					
Servicio de Agua potable	2,100.00	350.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00%					
Servicio de Limpieza	28,200.00	4,700.00	0.00	14,100.00	14,100.00	50.00%					
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%					
TOTAL	2,000,000.00	169,617.00	152,143.66	1,473,417.00	1,366,291.66	68.31%					





<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Quintana Roo
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera
<b>PERIODO DE INFORME</b>	\$2,000,000 2025 Septiembre

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,527,906.00	131,644.66	985,593.66
Sub Total Gastos Operativos Fijos	472,094.00	20,499.00	380,698.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>152,143.66</b>	<b>1,366,291.66</b>

**Justificación/Aclaraciones**

- 1.- Las actividades físicas programadas en el periodo no se cumplieron al 100%.
- 1.1.- Se tiene un aumento en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Visita de Seguimiento a Unidades de Producción", derivado del seguimiento a la implementación de las Buenas Prácticas.
- 1.2.- Se tiene un aumento en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos exudado faríngeo", esta actividad se realizó en el periodo de agosto, sin embargo, por error no se reportó, por lo cual esta actividad se reporta en el presente periodo.
- 1.3.- Se tiene un aumento en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos reacciones febriles", esta actividad se realizó en el periodo de agosto, sin embargo, por error no se lo reportó, por lo cual esta actividad se reporta en el presente periodo.
- 1.4.- Se tiene un aumento en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos coproparazitoscópico de personal", esta actividad se realizó en el periodo de agosto, sin embargo, por error no se lo reportó, por lo cual esta actividad se reporta en el presente periodo.
- 1.5.- Se tiene un aumento en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos en hielo (acuicola y pesquero)", con la finalidad de regularizar metas atrasadas.
- 1.6.- Se tiene una disminución en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Visita de Diagnóstico a Unidades de Producción", derivado de que se priorizaron actividades de "Visitas de Seguimiento a Unidades de Producción" con el fin de regularizar metas atrasadas.
- 1.7.- Se tiene una disminución en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Visita de Seguimiento a Unidades de Producción", derivado de que se priorizaron actividades de "Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos en hielo (acuicola y pesquero)" para regularizar metas atrasadas.
- 1.8.- Se tiene una disminución en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Visita de Mantenimiento a Unidades de Producción", sin embargo, la actividad programada anual ya se encuentra cumplida al 100%.
- 1.9.- Se tiene una disminución en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Curso a productores incorporados al padrón", se encuentra en proceso la autorización de las fechas de la capacitación, por parte de la Unidad Responsable, se regulará esta actividad en los siguientes periodos.
- 1.10.- Se tiene una disminución en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Pláticas de inducción a productores", derivado de que se priorizaron actividades de "Visitas de Seguimiento a Unidades de Producción" con el fin de regularizar metas atrasadas.



**Agricultura**  
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2025**  
**(Federal)**

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros				
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera				
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo				
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.				
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera				
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000				
PERIODO DE INFORME	2025 Agosto				

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Programado Anual	Avance Físico				% de avance anual
			En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica en Unidades de Producción							
Visita de diagnóstico a Unidades de Producción	Visitas	5	2	0	4	2	40.00%
Visita de Seguimiento a Unidades de Producción	Visitas	36	4	4	24	43	119.44%
Visita de Seguimiento a Unidades de Producción	Visitas	140	20	32	60	51	36.43%
Visita de Seguimiento a Unidades de Producción	Visitas	140	20	42	60	61	43.57%
Visita de Mantenimiento a Unidades de Producción	Visitas	56	7	25	49	139	248.21%
Visita de Preauditoría a Unidades de Producción	Visitas	14	0	2	5	2	14.29%
Supervisión (Inocuidad)							
Visita de Supervisión a personal técnico (Coordinador)	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Visita de Supervisión a personal técnico (Gerente)	Visitas	2	2	2	2	2	100.00%
Capacitación							
Curso de Capacitación a Personal Técnico	Número de cursos	2	2	0	2	3	150.00%

Yde 10

*[Handwritten signatures and initials]*





**Agricultura**  
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



**SENASICA**  
Sistema Nacional de  
Seguridad Alimentaria y  
Nutricional



**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2025**  
**(Federal)**

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera					
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera del Estado de Q. Roo, A.C.					
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuícola y Pesquera					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000					
PERIODO DE INFORME	2025 Agosto					

Curso de Capacitación a Personal Técnico	Número de cursos	1	0	0	0	0	0.00%
Curso de Capacitación a Personal Técnico	Número de cursos	1	0	0	0	0	0.00%
Cursos a productores incorporados al padrón	Número de cursos	2	2	0	2	0	0.00%
Cursos a productores incorporados al padrón	Número de cursos	2	0	0	0	0	0.00%
Cursos a productores incorporados al padrón	Número de cursos	2	0	0	0	0	0.00%
Pláticas de inducción a productores	Plática	5	2	0	4	2	40.00%
Curso para profesionales con fines de autorización	Curso	1	1	0	1	1	100.00%
Curso para profesionales con fines de autorización	Curso	1	1	0	1	1	100.00%

**Evento de homologación**

Homologación de criterios Inocuidad	Evento	1	0	0	1	0	0.00%
-------------------------------------	--------	---	---	---	---	---	-------

**Toma de muestras para la Vigilancia de Contaminantes y Residuos**

Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos exudado faríngeo	Análisis	165	0	0	165	75	45.45%
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos reacciones febriles	Análisis	165	0	0	165	75	45.45%
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos coproparastoscópico de personal	Análisis	165	0	0	165	75	45.45%



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE		III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros									
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera										
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo										
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.										
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera										
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000										
PERIODO DE INFORME	2025 Agosto										
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos en hielo (acuicola y pesquero)	Análisis	5	5	0	5	2	40.00%				
	Toma de Muestras (contaminantes químicos solicitado por la DGAAP)	Muestra	2	0	0	0	0.00%				
Tercero especialista											
Tercerías con fines de certificación/reconocimiento	Pago	7	0	0	0	0	0.00%				
Certificados/Reconocimientos											
Certificaciones de Buenas Prácticas Acuicolas (BPA)	Número de Certificados	14	0	0	0	0	0.00%				





**Agricultura**  
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



**SENASICA**  
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera



**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2025**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros				
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera				
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Quintana Roo				
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.				
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera				
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	\$2,000,000				
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2025 Agosto				

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				% de avance anual
		En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Coordinador de Proyecto	270,000.00	22,500.00	22,500.00	180,000.00	180,000.00	66.67%
Gratificación Coordinador de Proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	126,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	54,000.00	42.86%
Gratificación Profesional de Proyecto	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de Proyecto	126,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	54,000.00	42.86%
Gratificación Profesional de Proyecto	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Gasolina Magna-Regular	273,832.00	23,868.00	23,867.58	178,178.00	178,177.00	65.07%
Material de Limpieza	14,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	50.00%
Equipo de Protección Personal Inocuidad Acuicola	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00%
Papelería	12,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,941.96	57.85%
Cafetería	9,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,909.55	65.66%
Material de muestreo	18,229.00	18,229.00	11,327.43	18,229.00	18,229.00	100.00%
Servicio						
Viaáticos con pernocta	204,000.00	18,700.00	31,720.00	129,200.00	96,315.98	47.21%
Viaáticos sin pernocta	29,750.00	2,550.00	10,200.00	17,000.00	26,090.00	87.70%
Servicio de rastreo satelital	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00%
Mantenimiento vehicular mayor	48,000.00	0.00	18,000.00	24,000.00	18,000.00	37.50%
Mantenimiento vehicular menor	24,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,820.00	15.92%
Seguro Vehicular	46,000.00	46,000.00	8,630.76	46,000.00	8,630.76	18.76%
Tenencia	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,233.00	60.28%



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE		III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros									
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera										
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo										
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.										
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera										
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	52,000,000										
PERIODO DE INFORME	2025 Agosto										
Servicio bancarios	7,800.00	650.00	121.80	5,200.00	3,673.02	47.09%					
Ferry por Persona	9,000.00	1,500.00	2,640.00	3,000.00	6,240.00	69.33%					
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%					
Mantenimiento de aire acondicionado	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
Software CONTRAQI	19,500.00	0.00	19,232.80	0.00	19,232.80	98.63%					
Servicio de mensajería y/o paquetería	10,000.00	0.00	9,160.93	0.00	9,160.93	91.61%					
Capacitación a Productores	36,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%					
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos de hielo (acuicola y pesquero)	4,295.00	4,295.00	0.00	4,295.00	4,295.00	100.00%					
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos exudado bucofaríngeo	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00	100.00%					
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos reacciones febriles	23,925.00	0.00	0.00	23,925.00	23,925.00	100.00%					
Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos coproparascitoscópico de personal	15,015.00	0.00	0.00	15,015.00	15,015.00	100.00%					
Tercero especialista BPA	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00%					
Tercero especialista BPEM	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00%					
Gastos Operativos Fijos											
Recursos Humanos											
Gerente	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	100.00%					
Coordinador Administrativo	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	100.00%					
Auxiliar Administrativo	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
Recursos Materiales											
Consumibles de Computo	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00%					
Servicio											
Energía Eléctrica	30,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%					
Telefonía fija / Internet	4,794.00	799.00	799.00	1,598.00	799.00	16.67%					
Renta Oficina Sede	45,000.00	7,500.00	0.00	15,000.00	45,000.00	100.00%					





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE		III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros					
UNIDAD RESPONSABLE	Dírección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera						
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.						
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuícola y Pesquera						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000						
PERIODO DE INFORME	2025 Agosto						
Servicio de Agua potable	2,100.00	350.00	0.00	700.00	0.00	0.00%	
Servicio de Limpieza	28,200.00	4,700.00	4,700.00	9,400.00	9,400.00	33.33%	
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,000,000.00	283,141.00	238,400.30	1,303,800.00	1,214,148.00	60.71%	
RESUMEN FINANCIERO							
	Programado Anual	Ejercido en el Mes		Acumulado al Mes			
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,527,906.00	224,901.30		853,949.00			
Sub Total Gastos Operativos Fijos	472,094.00	13,499.00		360,199.00			
TOTAL	2,000,000.00	238,400.30		1,214,148.00			

1.- Las actividades físicas programadas en el periodo no se cumplieron al 100%.

1.1.- Se tiene un aumento en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Visita de Seguimiento a Unidades de Producción", derivado del seguimiento a la implementación de las Buenas Prácticas.

1.2.- Se tiene un aumento en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Visita de Seguimiento a Unidades de Producción", derivado del seguimiento a la implementación de las Buenas Prácticas.

1.3.- Se tiene un aumento en las actividades que se tienen programadas en el periodo en la actividad de "Visita de Mantenimiento a Unidades de Producción", derivado de la necesidad de mantener la implementación de las Buenas Prácticas para el proceso de Certificación de las Unidades de Producción a las que les vence el Certificado en el presente Ejercicio Fiscal.

1.4.- Se realizaron actividades de "Visita de Presauditoria a Unidades de Producción", derivado de las necesidades de las Unidades de Producción con la finalidad de regularizar metas atrasadas.

1.5.- Se tiene una disminución en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Visita de diagnóstico a Unidades de Producción", derivado de que se priorizaron actividades de "visitas de seguimiento a unidades de Producción" para regularizar metas atrasadas y actividades de "Visita de Mantenimiento a Unidades de Producción", derivado de la necesidad de mantener la implementación de las Buenas Prácticas para el proceso de Certificación de las Unidades de Producción a las que les vence el Certificado en el presente Ejercicio Fiscal.

1.6.- Se tiene una disminución en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Cursos a productores incorporados al padrón", derivado de que se priorizaron visitas de presauditoria en Unidades de Producción a las que les vence el Certificado en el presente Ejercicio Fiscal.

1.7.- Se tiene una disminución en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Curso de Capacitación a Personal Técnico", la actividad ya se cumplió al 100%, presenta un aumento en lo programado anual, derivado de la necesidad del personal para estar actualizado en temas de Inocuidad y Buenas Prácticas, lo anterior se considerará en la reprogramación, son actividades que corresponden al ~~Condicional de Proyecto~~.

1.8.- Se tiene una disminución en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Pláticas de Inducción a productores", derivado de que se priorizaron actividades de visitas de seguimiento a unidades de Producción para regularizar metas atrasadas.





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000
PERIODO DE INFORME	2025 Agosto

1.9.- Se tiene una disminución en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Curso para profesionales con fines de autorización", la actividad ya se cumplió al 100%, esta actividad se realizó en el periodo de junio y será considerado en la reprogramación, la actividad corresponde a la Profesional de Proyecto Biól. Diana Alicia Marín Chulín.

1.10.- Se tiene una disminución en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Curso para profesionales con fines de autorización", la actividad ya se cumplió al 100%, esta actividad se realizó en el periodo de junio y será considerado en la reprogramación, la actividad corresponde a la Profesional de Proyecto Biól. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar.

1.11.- Se tiene una disminución en las actividades programadas en el periodo en la actividad "Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos en hielo (acuicola y pesquero)", derivado de que se priorizaron visitas de mantenimiento en Unidades de Producción a las que les vence el Certificado en el presente Ejercicio Fiscal.

2.- En seguimiento al proceso de selección de la Convocatoria Pública y Abierta N°. 001/2025 para ocupar los puestos vacantes de "Profesional de Proyecto", A partir del 01 de junio los puestos fueron ocupados por la Biól. Diana Alicia Marín Chulín y la Biól. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar.

3.- Recursos financieros:

3.1.- Mediante N° de Oficio B00.04.-2486-2025 de fecha 31 de marzo de 2025, la UR autorizó el Proyecto 2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera

3.2.- El día 30 de mayo de 2025, se liberó la cantidad de \$1,201,000.00, equivalente al 60.05% del presupuesto comprometido a la Instancia Ejecutora.

3.3.- El día 09 de julio de 2025, se liberó la cantidad de \$799,000.00, equivalente al 39.95% del presupuesto comprometido a la Instancia Ejecutora.

3.4.- Las necesidades financieras programadas en el periodo, no se ejercieron al 100%, se priorizó regularizar las metas financieras atrasadas de acuerdo con la calendarización de recursos.

3.5.- Mediante el N° de Oficio CSI.SA.069.2025, la IE solicitó la autorización a la UR de los recursos comprometidos y/o devengados, correspondiente al periodo de enero a mayo, primer trimestre y segundo trimestre de los Informes Físicos y Financieros, mismos que ya fueron validados por la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria (COSIA).

3.6.- Programado y ejercido en el periodo:

3.6.1.- Se tiene un aumento en el monto ejercido de "Servicio" en el concepto de "Viajes con pernocta" con respecto a lo programado en el periodo, el monto ejercido es por la cantidad de \$31,720.00, lo anterior se deriva de las actividades de campo realizadas por el personal técnico.

3.6.2.- Se tiene un aumento en el monto ejercido de "Servicio" en el concepto de "Viajes sin pernocta" con respecto a lo programado en el periodo, el monto ejercido es por la cantidad de \$13,200.00, lo anterior se deriva de las actividades de campo realizadas por el personal técnico.

3.6.3.- Se tiene un aumento en el monto ejercido en el concepto de "Ferry por persona" con respecto a lo programado en el periodo, el monto ejercido es por la cantidad de \$2,640.00, lo anterior se deriva de las actividades de campo realizadas por el personal técnico y al incremento de precio de los cruces de ferries.

3.6.4.- Se tiene un aumento en el monto ejercido de "Servicio" en el concepto de "Mantenimiento vehicular mayor" con respecto a lo programado en el periodo, el monto ejercido es por la cantidad de \$18,000.00, misma que ya se encuentra integrada a la investigación de mercado correspondiente.

3.6.5.- Se tiene un aumento en el monto ejercido de "Servicio" en el concepto de "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos" con respecto a lo programado en el periodo, el monto ejercido es por la cantidad de \$6,000.00, misma que ya se encuentra integrada a la investigación de mercado correspondiente.

3.6.6.- Se tiene un aumento en el monto ejercido de "Servicio" en el concepto de "CONTRAQ" con respecto a lo programado en el periodo, el monto ejercido es por la cantidad de \$19,232.80, misma que ya se encuentra integrada a la investigación de mercado correspondiente

3.6.7.- Se tiene un aumento en el monto ejercido de "Servicio" en el concepto de "Servicio de mensajería y/o paquetería" con respecto a lo programado en el periodo, el monto ejercido es por la cantidad de \$9,160.92, misma que ya se encuentra integrada a la investigación de mercado correspondiente

3.6.8.- Se tiene una disminución en el monto ejercido de "Recursos Materiales" en el concepto de "Gasolina Magna-Regular" con respecto a lo programado en el periodo, el monto ejercido es por la cantidad de \$23,807.58, la cantidad de \$0.42 será contemplada en la modificación correspondiente en la reprogramación del Proyecto.





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera del Estado de Q. Roo, A.C.
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuícola y Pesquera
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000
PERIODO DE INFORME	2025 Agosto

3.6.9.- Se tiene una disminución en el monto ejercido de "Recursos Materiales" en el concepto de "Material de muestreo" con respecto a lo programado en el periodo, el monto ejercido es por la cantidad de \$11,327.43, la cantidad de \$6,901.57 se ejerció en el periodo de julio, misma que ya se encuentra en la investigación de mercado correspondiente.

3.6.10.- Se tiene una disminución en el monto ejercido de "Servicio" en el concepto de "Seguro Vehicular" con respecto a lo programado en el periodo, el monto ejercido es por la cantidad de \$8,630.76. Únicamente se realizó la renovación de la póliza de una unidad, misma que ya se encuentra integrada a la investigación de mercado correspondiente. Las pólizas de las unidades restantes serán renovadas en el periodo de septiembre.

3.6.11.- Se tiene una disminución en el monto ejercido de "Servicio" en el concepto de "Servicios bancarios" con respecto a lo programado en el periodo, el monto ejercido es por la cantidad de \$121.80, únicamente hubo 15 eventos de transferencia interbancaria (SPEI) a otros bancos que amerito cobro de comisión y la comisión por manejo de banca por internet Scotiabank en línea no fue cobrado por el banco.

3.6.12.- Se tiene una disminución de "Servicio" en el concepto de "Capacitación a Productores", esto debido a que el pago no se realizó, se priorizo la regularización de metas atrasadas, dichas capacitaciones se realizarán en los siguientes periodos.

3.6.13.- El pago de "Servicio" en el concepto de "Diagnóstico de Contaminantes Microbiológicos de hielo (acuícola y pesquero)" se realizó en el periodo de julio por la cantidad de \$4,295.00, lo anterior se derivó de las necesidades de las Unidades de Producción (UP) para la toma de muestras para envío a laboratorio.

3.6.14.- Se tiene una disminución de "Servicio" en el concepto de "Tercero especialista BPA", esto debido a que el pago no se realizó, se priorizo la regularización de metas atrasadas, dicho pago se realizará en los siguientes periodos.

3.6.15.- Se tiene una disminución de "Servicio" en el concepto de "Tercero especialista BPM", esto debido a que el pago no se realizó, se priorizo la regularización de metas atrasadas, dicho pago se realizará en los siguientes periodos.

3.6.16.- El pago de "Servicio" en el concepto de "Energía Eléctrica" no se realizó en este periodo, dicho pago se realizará en los siguientes periodos.

3.6.17.- El pago de "Servicio" en el concepto de "Renta de Oficina Sede" se realizó en el periodo de julio por la cantidad de \$45,000.00, lo anterior se derivó de la necesidad del servicio.

3.6.18.- Se tiene una disminución de "Servicio" en el concepto de "Servicio de Agua Potable", esto debido a que el pago no se realizó, dicho pago se realizará en los siguientes periodos.

3.6.19.- Se tiene una disminución de "Servicio" en el concepto de "Mantenimiento y Conservación de Inmuebles", esto debido a que el pago no se realizó, dicho pago se realizará en los siguientes periodos.

**3.7.- Recursos Materiales**

3.7.1.- La transferencia realizada al proveedor Alejandra Esmeralda Salazar Ramírez por la cantidad de \$11,327.43 para la adquisición de "Material de muestreo", se comprobó la cantidad de \$11,327.44 y el excedente por la cantidad de \$0.01 de la factura No. MAT-56 fue cubierto por el proveedor ya que al momento de emitir el comprobante su sistema de facturación la genero con un \$0.01 de más, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-69 del periodo de agosto.

**3.8.- Aclaraciones de excedentes:**

3.8.1.- Los viáticos con pernocta por la cantidad de \$5,100.00 transferidos a la BÍO. Diana Alicia Marín Chuilín, comprobó la cantidad de \$5,122.00 y el excedente por la cantidad de \$22.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-46 del periodo de agosto.

3.8.2.- Los viáticos sin pernocta por la cantidad de \$850.00 transferidos a la BÍO. Diana Alicia Marín Chuilín, comprobó la cantidad de \$861.00, el excedente por la cantidad de \$11.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-46 del periodo de agosto.

3.8.3.- Los viáticos con pernocta por la cantidad de \$5,100.00 transferidos a la BÍO. Diana Alicia Marín Chuilín, comprobó la cantidad de \$5,100.01, el excedente por la cantidad de \$0.01, el excedente por la cantidad de \$0.01, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-48 del periodo de agosto.

3.8.4.- Los viáticos sin pernocta por la cantidad de \$850.00 transferidos a la BÍO. Diana Alicia Marín Chuilín, comprobó la cantidad de \$855.00, el excedente por la cantidad de \$5.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-48 del periodo de agosto.

3.8.5.- La transferencia realizada a la BÍO. Diana Alicia Marín Chuilín por el concepto de viáticos con pernocta fue por la cantidad de \$855.00, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-79 del periodo de agosto.





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicultura y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicultura y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicultura y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuicola y Pesquera
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000
PERIODO DE INFORME	2025 Agosto

3.8.6.- La transferencia realizada a la BId. Diana Alicia Marín Chulín por el concepto de viáticos sin pernocta fue por la cantidad de \$850.00, el excedente por la cantidad de \$5.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-79 del periodo de agosto.

3.8.7.- Los viáticos con pernocta por la cantidad de \$5,100.00 transferidos a la BId. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar, comprobó la cantidad de \$5,112.99, el excedente por la cantidad de \$12.99, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-47 del periodo de agosto.

3.8.8.- Los viáticos sin pernocta por la cantidad de \$850.00 transferidos a la BId. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar, comprobó la cantidad de \$852.00, el excedente por la cantidad de \$2.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-49 del periodo de agosto.

3.8.9.- Los viáticos con pernocta por la cantidad de \$5,100.00 transferidos a la BId. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar, comprobó la cantidad de \$5,185.00, el excedente por la cantidad de \$85.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-56 del periodo de agosto.

3.8.10.- Los viáticos sin pernocta por la cantidad de \$850.00 transferidos a la BId. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar, comprobó la cantidad de \$860.00, el excedente por la cantidad de \$10.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-49 del periodo de agosto.

3.8.11.- Los viáticos con pernocta por la cantidad de \$5,100.00 transferidos a la BId. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar, comprobó la cantidad de \$5,159.01, el excedente por la cantidad de \$59.01, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-56 del periodo de agosto.

3.8.12.- Los viáticos sin pernocta por la cantidad de \$850.00 transferidos a la BId. Leslie Andrea Rodríguez Aguilar, comprobó la cantidad de \$865.00, el excedente por la cantidad de \$35.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-56 del periodo de agosto.

3.8.13.- La transferencia realizada al BId. Edgardo Balam Poot por el concepto de viáticos con pernocta fue por la cantidad de \$920.00, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-50 del periodo de agosto.

3.8.14.- La transferencia realizada al BId. Edgardo Balam Poot por el concepto de viáticos con pernocta fue por la cantidad de \$915.00, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-80 del periodo de agosto.

3.8.15.- La transferencia realizada al BId. Edgardo Balam Poot por el concepto de viáticos sin pernocta fue por la cantidad de \$850.00, el excedente por la cantidad de \$40.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-80 del periodo de agosto.

3.8.16.- La transferencia realizada al BId. Edgardo Balam Poot por el concepto de viáticos con pernocta fue por la cantidad de \$935.00, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-81 del periodo de agosto.

3.8.17.- La transferencia realizada al BId. Edgardo Balam Poot por el concepto de viáticos sin pernocta fue por la cantidad de \$850.00, el excedente por la cantidad de \$30.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-81 del periodo de agosto.

3.8.18.- La transferencia realizada a la BId. Miriam Mis Ramírez por el concepto de viáticos con pernocta fue por la cantidad de \$865.00, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-76 del periodo de agosto.

3.8.19.- La transferencia realizada a la BId. Miriam Mis Ramírez por el concepto de viáticos sin pernocta fue por la cantidad de \$850.00, el excedente por la cantidad de \$40.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-76 del periodo de agosto.

3.8.20.- La transferencia realizada a la BId. Miriam Mis Ramírez por el concepto de viáticos con pernocta fue por la cantidad de \$865.00, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-78 del periodo de agosto.

3.8.21.- La transferencia realizada al Ing. Jaime Iván Peraza Oliva por el concepto de viáticos con pernocta fue por la cantidad de \$865.00, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-77 del periodo de agosto.

3.8.22.- La transferencia realizada al Ing. Jaime Iván Peraza Oliva por el concepto de viáticos sin pernocta fue por la cantidad de \$850.00, el excedente por la cantidad de \$35.00, fue cubierto con recursos propios del viaticante, la comprobación se encuentra cargada en el repositorio sharepoint del PSIA 2025 para su consulta en la Póliza N° PE-77 del periodo de agosto.





COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera a) Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera		
ENTIDAD FEDERATIVA	Quintana Roo		
INSTANCIA EJECUTORA	Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquero del Estado de Q. Roo, A.C.		
NOMBRE DEL PROYECTO	2025 Inocuidad Acuícola y Pesquera		
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$2,000,000		
PERIODO DE INFORME	2025 Agosto		

3.8.23.- El pago por la cantidad de \$6,000.00 corresponde al concepto del servicio de "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos", misma que ya se encuentra integrada a la investigación de mercado correspondiente.
3.8.24.- El pago por la cantidad de \$19,232.80 corresponde al concepto del servicio de "Software CONTRAQ", misma que ya se encuentra integrada a la investigación de mercado correspondiente.
3.8.25.- El pago por la cantidad de \$9,160.93 corresponde al concepto del servicio de "Servicio de mansejería y/o paquetería", misma que ya se encuentra integrada a la investigación de mercado correspondiente.
3.8.26.- El pago por la cantidad de \$18,000.00 corresponde al concepto del servicio de "Mantenimiento vehicular mayor", misma que ya se encuentra integrada a la investigación de mercado correspondiente.

ELABORÓ

BIÓL. EDGARDO BALAM POOT  
Coordinador del Proyecto

POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA EN EL  
ESTADO DE QUINTANA ROO

C. ENRIQUE MORALES PARDO  
Titular de la Oficina de Representación en la  
Entidad Federativa Quintana Roo

REVISÓ

BIÓL. MIRIAM MIS RAMÍREZ  
Gerente del CSIAPQROO A.C.

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y  
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

ING. ISMAEL LÓPEZ CORAL  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad  
Agropecuaria y Acuícola en Quintana Roo

AUTORIZÓ

ING. JAIME IVÁN PERAZA OLIVA  
Presidente del CSIAPQROO A.C.

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN  
QUINTANA ROO

BIOL. CRISTIAN/ADRIÁN DÍAZ BARAJAS  
Director de Pesca y Acuicultura de la  
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y  
Pesca en el Estado de Quintana Roo