



SEDARPE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL
Y PESCA

Formato Actividad.

NOMBRE DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN	
Clave y nombre de la Dependencia:	1115 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
Programa Presupuestario:	F001 - Financiamiento al Sector Rural
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.CO2.A02 – Operación de instrumento normativo de crédito con contratos multiciclos para disposiciones sostenidas
Indicador:	1115F001C02A02 - Número de mujeres que firman contratos de crédito multiciclos
Método de Cálculo:	Número de mujeres que firman contratos de crédito multiciclos
Trimestre reportado:	3er . Trimestre
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://sedarpe.qroo.gob.mx/co2-a02-operacion-de-instrumento-normativo-de-credito-con-contratos-multiciclos-para-disposiciones-sostenidas/
Unidad Responsable del Indicador:	1115-3411 - Dirección de Evaluación Financiera

Datos de las Variables (Programado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Programado			
		Mes 1 julio	Mes 2 agosto	Mes 3 septiembre	Meta del Trimestre
Otro	Mujeres beneficiadas con contratos de crédito multiciclos	6	6	6	18

Datos de las Variables (Ejecutado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Ejecutado				
		Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Nivel de Cumplimiento	semáforo
Otro	Mujeres beneficiadas con contratos de crédito multiciclos2do trimestre	1	1	1	16.6% (3)	

✓



SEDARPE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL
Y PESCA

Descripción de los resultados:

Este indicador tiene como meta anual que 42 mujeres emprendedoras formalicen contratos de crédito multiciclos. Para el trimestre se programó la firma de 18 contratos; sin embargo, únicamente se concretaron 3, que corresponden al 16.6%, este resultado se atribuye principalmente a que parte de las aspirantes no concluyeron oportunamente la integración de la documentación requerida para el trámite y en otros casos los proyectos no cumplieron con las condiciones de viabilidad necesarias para la autorización del crédito. Asimismo, se presentaron retrasos en la formalización de los contratos derivado de ajustes en los tiempos de gestión y seguimiento, lo que limitó el cumplimiento de la meta establecida para el periodo.

Firma:

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Ing. Evangelina Terán Hernández Directora de Evaluación Financiera	 Ing. Evangelina Terán Hernández Directora de Evaluación Financiera	 Lic. Rosa Irene Rodríguez Aguilar Coordinadora General de Financiamiento



Anexos:

Lista de beneficiadas

Num	NOMBRE	ACTIVIDAD	LOCALIDAD	MUNICIPIO
1	María Angela Landeros CRuz	Producción de elote	Ramonal	Othón P Blanco
2	Roció Prieto Aguilar	Alimentos preparados	Morocoy	Othón P Blanco
3	María Narcisa Chi Chable	Preparación de alimentos	SakChan	Othón P Blanco



Actividad de Panaderia



Firma de contrato multiciclos

[Handwritten signature]